

【令和3年10月末現在の工事進捗率：8.3%】

現在も、ごみピット部の1FL～2FLの躯体工事、炉室部の地質改良及び地下躯体工事並びに、1FL～2FLの躯体工事を行っております。

今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、確実な工程管理と情報共有を行い、安全で安心に、かつ円滑に工事を進めてまいります。

【ドローン撮影】



【施行状況】



撮影日：令和3年11月1日