

【令和3年11月末現在の工事進捗率：9.3%】

ごみピット部、炉室部の地下躯体及び1FL立上りまでの躯体工事が完了しました。今後は、プラットフォーム躯体工事と鉄骨工事を行っていきます。

今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、確実な工程管理と情報共有を行い、安全で安心に、かつ円滑に工事を進めてまいります。

【ドローン撮影】



【施行状況】



撮影日：令和3年11月30日