

【令和4年11月末現在の工事進捗率：98.0%】

建築、プラント工事ともに試運転を行いました。

各機器での予備性能試験を行い、12月の本試験、引渡しに向けて運転調整を行っています。

今後も、地域の生活環境の向上に貢献し、引渡しまで無事故無災害を目指し、安全で安心にかつ円滑に各作業を進めてまいります。

【ごみクレーン操作卓での運転状況】



【中央制御室での運転状況】



撮影日：令和4年12月1日